

Świdnik, dnia 10 września 2021 r.

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie

z siedzibą w Świdniku

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18

21-040 Świdnik

sprawa: LWOG-2402-65-11/21

### WYKONAWCY

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 1/21 Dyrektora Sądu dotyczącego gospodarowania środkami publicznymi, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000.00 zł na „Usługę przerobienia stolarki okiennej w dwóch salach narad w budynku Sądu”*

### WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 1/21 Dyrektora Sądu z dnia 05 stycznia 2021 r. dotyczącego gospodarowania środkami publicznymi, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000.00 zł na „Usługę przerobienia stolarki okiennej w dwóch salach narad w budynku Sądu ” dnia 07 września 2021 r. do Zamawiającego – Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, wpłynęło drogą elektroniczną niżej zacytowane pytanie:

I.

W nawiązaniu do zamieszczonego na Państwa stronie internetowej zapytania ofertowego - "Usługa przerobienia stolarki okiennej w dwóch salach narad w budynku Sądu - LWOG-2402-65/21" / punkt IV. Termin wykonania zamówienia / Termin realizacji do 30 września 2021r. - jako producent stolarki aluminiowej informujemy że utrzymująca się niestabilna sytuacja na rynku surowców niekorzystnie wpływa na dostępność komponentów niezbędnych do produkcji systemów aluminiowych i powoduje wydłużone terminy realizacji zamówień materiałowych.

Czas wykonania zamawianej stolarki aluminiowej wynosi obecnie ok. 8 tygodni od daty zlecenia, a więc zdecydowanie dłużej niż podany przez Państwa wymagany termin realizacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania Ofertowego zgodnie z pkt. II.**

II.

Zamawiający dokonuje następujących zmian:

**1) poprzez usunięcie dotychczasowego zapisu zawartego w pkt. 4 Zapytania Ofertowego:**

Termin realizacji – do 30 września 2021 r.

**i wprowadza na to miejsce zapis:**

Termin realizacji – do 19 listopada 2021 r.

**2) poprzez usunięcie dotychczasowego zapisu zawartego w § 2 ust. 1 wzoru Umowy:**

**1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 30 września 2021 r. licząc od dnia podpisania Umowy.**

i wprowadza na to miejsce zapis:

2. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 19 listopada 2021 r. licząc od dnia podpisania Umowy.

III.

Powyższe wyjaśnienia treści zostaną dołączone do Zapytania ofertowego i będą stanowić jej integralną część.

IV.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie tzn. **termin składania ofert upływa dnia 16 września 2021 r. o godzinie 12:00.**

Upoważniona do wykonywania obowiązków  
Dyrektora Sądu Rejonowego  
Lublin-Wschód w Lublinie  
z siedzibą w Świdniku  
*Katarzyna Kucharska*